



La lettre d'information de l'enquête Familles et employeurs

INED - 133 Bd Davout - 75980 Paris Cedex 20

Contacts: Ariane Pailhé (01.56.06.22.74 pailhe@ined.fr), Anne Solaz (01.56.06.21.30 solaz@ined.fr)

Numéro 1, décembre 2004



Bonjour à tous !

L'enquête en vraie grandeur a commencé le 2 novembre jusqu'au 18 décembre avec le volet ménage ! Pendant ce temps, le dernier test du volet employeur est en cours à l'Ined.

Question logo, il a été difficile de faire un choix, nous avons donc gardé un logo pour le volet ménage (le plus figuratif), et un pour le volet employeur (le plus abstrait) !

L'équipe Familles et Employeurs

Sommaire :

1. L'avancement de l'enquête
 2. Le dernier test employeur
 3. Les entretiens qualitatifs
 4. Les derniers financements
 5. L'enquête familles et employeurs sur Internet
 6. Calendrier à venir
-

1. L'avancement de l'enquête

Volet ménages

- Le dernier test CAPI du volet ménages a eu lieu dans la Direction Régionale de l'INSEE-Rhône-Alpes en juin 2004. Cinq enquêteurs ont mené environ 115 enquêtes. Le questionnaire a été finalisé : ajout de quelques filtres, suppression ou reformulation de certaines questions. A l'issue de ce test, le temps moyen d'enquête a été estimé à 7 minutes pour le tableau des habitants du logement, à 45 minutes pour la première personne interrogée, à 41 minutes pour la deuxième.

- La « répétition générale » (en bureau) a eu lieu en septembre 2004 dans la Direction Régionale de l'INSEE-Rhône-Alpes.

- Fin septembre, nous avons formé les superviseurs d'enquêteurs à l'Ined pendant quatre jours (une journée de formation chacun), qui ont eux-même formé les enquêteurs en octobre. Les conceptrices se sont déplacées dans quelques Directions régionales, ce qui a été très apprécié des enquêteurs.

Volet employeurs

- Côté volet employeurs, un questionnaire en ligne sécurisé a été développé par le service

statistique de l'Ined. Il a été testé lors du dernier test employeur (voir infra).

- Le prestataire qui assurera la relance téléphonique de l'enquête est en train d'être choisi.

2. L'enquête familles et employeurs sur Internet

Le site Internet de l'enquête est en cours de réalisation. Sa mise en ligne devrait avoir lieu fin décembre. Son adresse est :

www-famemp.ined.fr

3. Le dernier test employeur

Ce test a été organisé par le service des enquêtes de l'Ined. Il visait à tester l'ensemble de la procédure de collecte : longueur du questionnaire, formulation des questions, mise en concordance automatique avec SIRENE, vérification des adresses, questionnaire Internet, gestion des retours, relances, et saisie. 115 établissements ont fait l'objet de ce test. Les adresses étaient issues de 3 fichiers :

- 55 adresses des employeurs des individus du test du volet ménage de juin. Après ce test, une

mise en concordance automatique avec le fichier SIRENE a été réalisée.

- 50 adresses sont issues du fichier SIRENE (fournies par la Division Harmonisation des enquêtes auprès des entreprises) ;

- 10 adresses nous ont été fournies par la Mission recherche de La Poste, nouveau partenaire du projet.

Avant l'envoi, un travail de vérification des noms des établissements et de leur adresse a été réalisé afin de minimiser les NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée).

Les établissements ont la possibilité de répondre soit directement sur le questionnaire papier, soit en ligne. Un identifiant et un mot de passe leur sont pour cela donnés dans la lettre-avis. Lors de la relance, on leur propose aussi d'imprimer le questionnaire (disponible sur le site en format pdf) s'il a été égaré.

Nous avons envoyé 114 questionnaires le 22 octobre. Deux types de questionnaires ont été envoyés, un jaune de 10 pages et un bleu de 8 pages ; nous souhaitons en effet tester l'effet de la longueur du questionnaire sur le taux de réponse, le questionnaire 8 pages étant un peu dense. Une lettre avis et une plaquette de présentation de l'enquête (en noir et blanc pour le test mais qui sera en couleur pour l'enquête réelle) accompagnaient cet envoi.

15 jours après l'envoi (date limite fixée dans la lettre avis), nous avons reçu 15 questionnaires, soit 13 %. Après envoi d'une première lettre de relance, 25 questionnaires supplémentaires sont arrivés et 3 ont été remplis sur Internet. Le pourcentage de retour est de 38%, chiffre un peu supérieur à nos prévisions (35%). A ce jour, après une première relance téléphonique auprès de 73 établissements, 7 questionnaires supplémentaires ont été reçus suite à la relance, 10 ont refusé, 15 ont demandé un délai au delà du 15 décembre, 6 responsables n'ont toujours pas été contactés. 37 promesses de renvoi sont toujours en en attente de réponse. Ces derniers sont ou seront recontactés lors d'une 2^e relance téléphonique actuellement en cours.

Au total, sur les 47 questionnaires reçus, 16 étaient en 10 pages, 23 en 8 pages, 6 ont été remplis sur internet et 2 téléchargés.

La saisie des questionnaires est en cours, notamment pour analyser la non-réponse partielle et étudier la dispersion des réponses.

4. Les entretiens qualitatifs

Une question à la fin du questionnaire ménages permet de repérer les individus acceptant d'être interrogés pour un entretien qualitatif. Leurs fiches-adresses seront conservées par la division Enquêtes et études démographiques de l'INSEE. Pour les utiliser, une convention devra être passée entre l'Ined et cette division, dans laquelle les différents projets de recherche seront détaillés. Le comité du label devra aussi être informé. Les membres du groupe de pilotage désirant réaliser une recherche qualitative doivent donc préciser pour la prochaine réunion leur thème de recherche et indiquer le nombre souhaité d'entretiens.

5. Les derniers financements

Le SESSI et La Poste sont les derniers financeurs de l'enquête. Ils contribueront respectivement à hauteur de 15 000 et 20 000 euros. Le budget de l'enquête est maintenant bouclé.

6. Calendrier à venir

- fin du terrain du volet ménage 18 décembre
- réunion du groupe en janvier
- réception du premier fichier brut anonymisé : fin janvier
- apurement du fichier ménage : février-avril 2005
- appariement avec fichier SIRENE et traitement des adresses : février-avril 2005
- collecte du volet employeur : avril-mai 2005
- saisie fichier « employeur » : avril-septembre 2005
- premier fichier « employeur » : septembre 2005
- apurement des données « employeur » : octobre 2005
- appariement volets employeur et ménage : novembre 2005
- fichier pour les financeurs et le groupe de projet : à partir de novembre 2005

Prochaine réunion du groupe :

Mardi 18 janvier 2005, 9h30
Salle Sauvy à l'INED